
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ МОЖУТЬ 
ФІНАНСУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ 
ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 



2ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ
Продовження термінів реалізації проектів 

– лист від розпорядника коштів на Мінрегіон до 15.01.2020 з 
обґрунтуванням необхідності
- Новий опис проекту (календарний план) + корегування бюджету 
якщо потрібно

Причини збільшення термінів реалізації проєктів:
- Порушення календарного плану у зв’язку з неритмічним 
фінансуванням;

- Неможливість виконати роботи через погодні умови;
- Необхідність корегування проектної документації тощо 

Термін реалізації проєкту – не більше 36 місяців !
ВСІ ПОТОЧНІ ПРОЄКТИ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ У 2020 РОЦІ



ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПРОЕКТІВ
Відповідно до п. 18 Договорів про делегування повноважень на виконання бюджетної програми 

Внесення змін до опису та бюджету проекту за підсумками року до 20.01.2020 листом на Мінрегіон

- Супровідний лист з коротким описом всіх змін, які треба внести
- Новий опис проекту включно з бюджетом (перерозподіл видатків між статтями бюджету у зв'язку 

з економією коштів або іншими причинами)
- У випадку зміни розпорядника нижчого рівня – окреме обґрунтування 



ФІНАНСУВАННЯ У 2020 РОЦІ

Отримання 
інформації з 

Держказначейст
ва щодо залишку 

коштів 

Підготовка 
розпорядження 
про розподіл 
коштів у 2020 

році 

Узгодження 
бюджетів за 
КЕКВами та 

розпорядниками 
коштів

Підписання 
договорів про 
делегування 

повноважень на 
виконання 
бюджетної 

програми  КПКВК 
2751270

Фінансування 
реалізації 
проектів

Лютий 2020 Березень 2020 Квітень 2020 Травень 2020 Травень 2020

Підготовка проектної документації, проведення тендерних процедур за можливості 



ІНФОРМАТИЗАЦІЯ



СПІВФІНАНСУВАННЯ

Розпорядження КМУ 
від 26 червня 2019 р. № 470-р



РІЧНА ЗВІТНІСТЬ 

Стандартна звітність відповідно до умов договору   + окрема звітність по держбюджету  



НАЙБІЛЬШИЙ РИЗИК НЕВИКОНАННЯ ПРОЄКТІВ

Проект Ключові ризики

Історико‐культурний парк 
"Древній Звенигород"

Станом на грудень 2019 року відсутній експертний висновок по проектній документації
93% коштів держбюджету – будівельні роботи 

Нові точки зростання для 
сталого розвитку гірських
територій Львівської області

Найбільш ризикована частина – розвиток аграрного сектору гірських територій (не 
зареєстровано КП, не виділено земельної ділянки для будівництва забійного цеху)
70% вартості проєкту – аграрна частина

Розвиток сільського
підприємництва та 
інфраструктури
агротуристичного кластера 
"ГорбоГори" 

80% коштів держбюджету – «тверді заходи» у 2020 році (дороги, обладнання. 
інфраструктурні об’єкти)

Карпатська мережа 
регіонального розвитку Будівельна частина (Карпатський центр регіонального розвитку)

Створення сучасного центру 
культури, дозвілля і мистецтв
Великолюбінської ОТГ 
Городоцького району 
Львівської області

Будівельні роботи з реконструкції



КОНТАКТИ 

Міністерство розвитку  громад та територій України 

Директорат регіонального розвитку

Москаленко Валентина
0983156375
044 278 40 04
MoskalenkoVV@minregion.gov.ua

Ковальчук Назарій
044 2784206
KovalchukNO@minregion.gov.ua


